

Dorfentwicklung Witzzenhausen - Kommunale Anträge

Lfd. Nr.	Beschaid Nr.	Maßnahme	bewilligt	Gesamtkosten EUR	förderfähige Kosten EUR	Zuschuß EUR	Anmerkung
1	71111511	IKEK Städtebaulicher Fachbeitrag	05.11.14	74.708,20	62.780,00	47.085,00	ausgez. 08/2016
2	71112766	Städtebaul. Beratung 2015/16	09.12.14	18.680,03	15.697,50	11.773,00	ausgez. 11/2016
3	71265873	Stadtteilprojekt DGH Werleshausen: barrierefreier Zugang Freifläche	19.05.16	14.011,24	11.774,15	8.241,00	ausgez. 12/2016
4	71265875	Stadtteilprojekt Schutzhütte Albshausen	19.05.16	14.280,00	12.000,00	8.400,00	ausgez. 12/2017
5	71265876	Stadtteilprojekt Grüner See Hundelshausen	19.05.16	14.498,96	12.184,00	8.528,00	ausgez. 12/2016
6	71264713	DGH Dohrenbach: barrierefreier Zugang/WC	01.06.16	61.951,54	51.136,71	35.795,00	ausgez. 11/2017
7	71264714	DGH Hundelshausen: barrierefreier Zugang/WC	01.06.16	31.699,76	24.508,26	17.155,00	ausgez. 11/2017
8	71264993	Städtebaul. Beratung 2016-2019	01.06.16 12.11.20	24.208,78	20.343,51	14.240,00	ausgez. 11/2020
9	71265856	Stadtteilprojekt DGH Gertenbach: mobiler Parkettboden / Sonnenschutz	01.06.16	12.709,70	10.680,43	7.476,00	ausgez. 12/2016
10	71266849	Stadtteilprojekt Friedhofsweg Ermschwerd	28.07.16	14.280,00	12.000,00	8.400,00	ausgez. 08/2017
11	71276843	Startprojekt DGH-Broschüre	19.10.16	1.790,95	1.505,00	1.053,00	ausgez. 08/2017
12	71276854	Machbarkeitsstudie naturnaher Tourismus Hübenthal	19.10.16	1.834,79	1.547,50	1.083,00	ausgez. 04/2018
13	71319549 71366752	barrierefreies DGH und Jugendraum Ziegenhagen (inkl. Stadtteilbudget)	19.05.17 04.07.18	97.665,32	81.945,65	57.968,00	ausgez. 05/2019
14	71319566	barrierefreies WC, DGH Werleshausen	19.05.17	20.061,38	16.309,92	11.416,00	ausgez. 11/2017

15	71324252	Stadtteilprojekt Planung Lindenplatz Ellingerode	12.10.17 12.11.18	1.785,00	1.500,00	1.050,00	ausgez. 11/2018
16	71324331	Barrierefreies DGH Ermschwerd	12.10.17 10.11.20	106.730,30	89.689,33	62.782,00	ausgez. 11/2020
17	71324336	Roßbach, Wassertrietstelle (inkl. Stadtteilbudget)	19.10.17 25.06.19				Antrag zurückgezogen 12/2019
18	71324911	Multifunktionsplatz Hundelshausen	19.10.17 21.11.18	29.364,08	24.675,70	17.272,00	ausgez. 11/2018
19	71324251	Stadtteilprojekt Hecke Friedhof Hubenrode	05.12.17	13.879,00	11.663,37	8.164,00	ausgez. 06/2018
20	71325978	Stadtteilprojekt Platz a.d. Weirra, Wendershausen	12.12.17 22.08.19	9.026,46	7.566,94	5.296,00	ausgez. 08/2019
		Schallschutzgutachten DGH Unterrieden					Ablehnung durch WiBank 24.5.18
21	71365002	Festplatzausbau im Schlosspark Ermschwerd	03.05.18 26.07.21	40.858,41	33.319,82	24.989,00	ausgez. 08/2021
22	71365462	Startprojekt Schulung Seniorenkümmerer	16.05.18	2.284,80	1.920,00	1.440,00	ausgez. 10/2021
23	71366672	Planung barrierefreie DGH Roßbach, Wendersh., Albsh., Blickersh., Neuseesen	04.07.18	5.236,00	4.400,00	3.300,00	ausgez. 12/2018
24	71369520	Workshop BGH Erm., Kleinalm.	10.10.18	4.188,80	3.520,00	2.640,00	ausgez. 12/2018
25	71369527	Vorplanung BGH Kleinallerode (Ermschwerd keine Beauftragung)	12.10.18	2.044,15	1.717,77	1.288,00	ausgez. 06/2019
26	71369528	Vorplanung Werraufweg Blick.	12.10.18	2.380,00	2.000,00	1.500,00	ausgez. 11/2020
27	71369529	Vorplanung 2-Burgenblick Wend.	12.10.18	1.856,40	1.560,00	1.170,00	ausgez. 12/2020
28	71411468	Schutz- und Wanderhütte Dohrenb.	12.12.18	35.083,06	29.481,57	22.111,00	ausgez. 11/2019
29	71413710	Zwischenevaluierung IKEK	15.05.19	4.962,30	4.170,00	3.127,00	ausgez. 08/2019

30	71415114	Lindenplatz Ellingerode	28.05.19 19.11.19	55.707,78	46.813,26	35.109,00	ausgez. 02/2021
	71415334	Bockschatzborn Unterrieden					Widerrufsbescheid 12.10.2021 Bagatellgrenze nicht erreicht
31	71418756	Studie Nahversorgungszentrum Hundelshausen	30.09.19	6.295,10	5.290,00	3.967,00	ausgez. 11/2020
32	71511982	Verfahrensbegleitung IKEK	18.05.20	8.817,90	7.410,00	5.928,00	ausgez. 08/2021
33	71512707	Beratung 2020/2021	18.05.20 09.12.21	6.787,75	5.755,75	4.029,00	ausgez. 12/2021
34	71511951	Wegeverbindung am Hübenbach	19.05.20 04.11.21	15.976,04	13.046,76	9.962,00	ausgez. 11/2021
35	71511954	Planung 2-4 Lindenplatz Neuseesen	19.05.20	6.844,17	5.900,15	4.130,00	ausgez. 10/2020
36	71531864	Neugestaltung des Dorfplatzes Hubenrode	20.11.20 29.11.21	64.432,40	55.011,41	46.759,00	VN 15.10.2022 Teilübertragung
37	71531853	Planungsleistung (1-3) für die Sanierung des DGH Ellingerode	02.12.20	10.238,54	8.826,33	7.502,00	ausgez. 10/2021
38	71531792	Planungsleistung (1-4) für die barrierefreie Erschließung des DGH Roßbach	02.12.20 02.11.21	12.178,87	10.543,93	8.962,00	ausgez. 11/2021
39	71574150	Errichtung eines Spielplatzes Neuseesen	11.12.20 24.11.21	43.523,13	36.574,06	31.087,00	ausgez. 11/2021
40	71574318	Sanierung des Lindenrondells Werleshausen incl. Lph 5-8	15.12.20 16.04.21	51.279,15	43.091,72	36.627,00	VN 15.10.2022 und 2023
41	71574328	Schallschutztechnische Dämmung des DGH Unterrieden	15.12.20	11.865,76	10.229,10	8.694,00	ausgez. 10/2021
42	71578243	Planungsleistung (3-4) für die Sanierung des Lindenrondells, Werleshausen	18.05.21	2.000,10	1.680,76	1.428,00	VN 15.10.2022 Übertragung
43	71578246	Planungsleistung (1-4) für den Werra- und Zwei-Burgenblick, Wendershausen	18.05.21	4.950,86	4.160,39	3.536,00	VN 15.10.2022 Übertragung
44	71578646	Planung hist. Brücke Ermschwerd	18.05.21	7.089,62	5.957,66	5.064,00	ausgez. 11/2021

45	71579208	Lindenplatz Neuseesen, incl. Lph 5-8	29.04.21 14.10.21	113.076,13	90.232,04	76.697,00	VN 15.10.2022 Teilübertragung
46	71582191	Mehrgenerationenspielfeldplatz Ziegenhagen	17.06.21	53.832,63	45.237,50	38.451,00	teilausgez. 11/2021 VN 15.10.2022, Teil-Ü
47	71582225	Planung Nahversorgungszentrum Hundelshausen (Lph 1-2)	24.06.21	17.850,00	15.000,00	12.750,00	teilausgez. 11/2021 VN 15.10.2022, Teil-Ü
48	71582293	Planung Lph 1-4 Sockel- und Fassadensanierung Schloss Ermschwerd	24.06.21 02.11.21	14.117,97	11.863,84	10.084,00	VN 15.10.2022 Übertragung
49	71582217	DGH Roßbach: barrierefreier Zugang, behinderteng. WC, Umbau Saal/Küche	24.06.21 11.11.21	324.985,18	273.096,79	232.132,00	VN 15.10.2022 Übertragung
50	71582443	Fassadensanierung DGH Ellingerode	29.06.21	172.805,23	145.214,49	123.432,00	teilausgez. 11/2021 VN 15.10.2022, Teil-Ü
51	71582488	Planung Lph 1-4 Hopfplasterung Schloss Ermschwerd	06.09.21	5.213,41	4.381,02	3.723,00	VN 15.10.2022 Übertragung
52	71587475	Hopfplasterung Schloss Ermschwerd	02.11.21	97.019,94	81.237,00	69.051,00	VN 15.10.22 und 15.10.24 Teilübertragung
53	71587515	Städtebauliche Beratung 2021-2023	02.11.21	10.000,00	8.403,36	7.142,00	VN 15.10.22 und 15.10.24 Teilübertragung
54	71587677	Planung Lph 1-3 Heizung/Lüftung/ Beleuchtung im DGH Ermschwerd	02.11.21	30.051,51	25.253,37	21.465,00	VN 15.10.22 und 15.10.23 Teilübertragung
55	71588172	Sanierung und Umfeldgestaltung der Brücke über den Hungershäuser Bach	29.11.21	83.299,72	64.647,01	54.949,00	VN 15.10.2022 Übertragung
56	71590048	Gehwegeverbindung Hübenthal	09.12.21	41.034,00	34.482,00	29.309,00	VN 15.10.2022 Übertragung
		Summe kommunal		1.933.332,30	1.610.936,83	1.286.711,00	

Dorfentwicklung Witzzenhausen Projekte in Planung 2022 - Änderung der Kosten					
Maßnahme	Kosten STG 10.06.21 und STAVO 13.07.2021 (brutto)	Kosten STG 10.06.21 (netto)	Kosten WIBank gemeldet 15.01.22 (netto)	STG 23.02.22 brutto bzw. Korrektur	Anmerkungen
Albshausen DGH barrierefreier Umbau	59.500 €	50.000 €	50.000 €	59.500 €	Planungskonzept noch nicht abgestimmt, Jugendraum ist noch zurückzubauen
Blickershausen DGH barrierefreier Umbau - Planung			16.400 €	19.500 €	Angebote sind einzuholen
Blickershausen DGH barrierefreier Umbau	150.000 €	126.000 €	163.900 €	195.000 €	150.000 € max. zuwendungsfähige Kosten
Ermschwerd DGH Sanierung zur Nutzungsoptimierung	164.220 €	138.000 €	210.100 €	250.000 €	Angebote sind einzuholen Sport-Sanitär noch abziehen
Sanierung Sockel, Fassade, Fenster Schloss Ermschwerd		67.200 €	163.165 €	194.167 €	Antrag liegt vor - Auswahlstichtag 29.04.2022
Kleinalmerode DGH Umbau zum Mehrgenerationentreffpunkt - Planung			16.400 €	19.500 €	Angebot ist einzuholen einschließlich Lüftung
Kleinalmerode DGH Umbau zum Mehrgenerationentreffpunkt	155.000 €	130.000 €	169.400 €	201.500 €	150.000 € max. zuwendungsfähige Kosten-Folgekosten Dämmung u.s.w.
Neuseesen DGH Dachsanierung	154.700 €	130.000 €	90.000 €	106.000 €	nach Kostenschätzung 230.000 €, im Haushalt 2022 nur 20.000 €, Rest in 2023, MAG Beschluss vom 21.02.2022
Unterrieden DGH neue Küchentheke	14.280 €	12.000 €	15.500 €	18.500 €	
Werleshausen DGH, Küchentheke und Sanierungsmaßnahmen	22.300 €	18.740 €	24.400 €	29.000 €	
Wendershausen DGH barrierefreier Umbau	150.000 €	126.000 €	163.800 €	195.000 €	150.000 € max. zuwendungsfähige Kosten Planungskonzept noch nicht abgestimmt
Ziegenhagen DGH Nutzungsoptimierung im Innenbereich	154.700 €	130.000 €	130.000 €	154.700 €	Planungskonzept noch nicht abgestimmt
Gertenbach Sanierung der historischen Mauer - Planung	7.140 €	6.000 €	6.000 €	7.140 €	
Gertenbach Sanierung der historischen Mauer	83.300 €	70.000 €	35.300 €	42.000 €	83.300 € lt. STAVO Beschluss vom 13.07.2021- nach Kostensteigerung 90.500€
Werleshausen Erwerb und Rückbau einer Schrottimobilie	42.000 €	35.000 €	35.300 €	42.000 €	Private Initiative ist abzuwarten
Dohrenbach Versorgungsstation am Haus des Gastes	12.000 €	10.000 €	10.100 €	12.000 €	
Hundelshausen Versorgungsstation Multifunktionsplatz	12.000 €	10.000 €	10.100 €	12.000 €	
Kleinalmerode Versorgungsstation Festplatz	12.000 €	10.000 €	10.100 €	12.000 €	
Blickershausen Herstellung Werraufweg und Bootsanleger	21.900 €	18.400 €	23.500 €	28.000 €	LEADER Gesamtkonzept Wasserwandern
Ermschwerd "Erlebnisachse Schloss-Park-DGH"	12.500 €	10.500 €	10.500 €	12.500 €	
Ermschwerd Kanuanleger am Fährhaus	18.000 €	15.000 €	25.000 €	30.000 €	LEADER Gesamtkonzept Wasserwandern
Wendershausen Werra- und Zweiburgenblick			79.800 €	95.000 €	
Roßbach Wassertretstelle	14.280 €	12.000 €	15.500 €	18.500 €	
Summen:	1.259.820 €	1.124.840 €	1.474.265 €	1.753.507 €	

Kostensteigerung

MAG-Beschluss ist abzuwarten

Stand 23.02.2022

Anträge, die zwingend zu den Auswahlterminen vorliegen müssen